
Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 35   

OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del fiume Tevere.  
Aggiornamento  e  completamento  delle  opere  di  adduzione  di  competenza  statale.  Lotto  C. 
realizzazione  invaso  di  compenso  denominato  "A"  in  comune  di  Orvieto.  Affidamento  allo 
Studio SPAI s.r.l.  dell'incarico per la redazione della perizia di variante e suppletiva. Importo 
affidamento euro 20.128,04 compresa CNIA 4% ed IVA 22%. CIG: Z3B375B670.

L’anno 2024 il giorno 22 del mese di APRILE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal 
Presidente con nota in data 17/04/2024 Prot. n. 3878, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.   

Risultano:   

Presente/Assente

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente

MALVETANI GIUSEPPE Vice Presidente del C.d.A Presente

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Assente

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Presente

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente

ROMOLI ALESSANDRO Componente del C.d.A Assente

MONTANI GIOVANNI Componente del C.d.A Assente

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO

Componente del C.d.A Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio di 
Amministrazione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO:  Lavori  di  costruzione  impianto  di  irrigazione  a  pioggia  in  dx  e  sx  del  fiume  Tevere. 
Aggiornamento e completamento delle opere di adduzione di competenza statale. Lotto C. realizzazione 
invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto. Affidamento allo Studio SPAI s.r.l. dell'incarico 
per la redazione della perizia di variante e suppletiva. Importo affidamento € 20.128,04 compresa CNIA 
4% ed IVA 22%. CIG: Z3B375B670.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera di CDA n. 45 del 19/02/2020 con la quale il Consorzio affidava allo Studio SPAI 
s.r.l.  l’incarico  per  la  revisione  e  l’aggiornamento  del  progetto  dei  “lavori  di  costruzione 
impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del fiume Tevere. Aggiornamento e completamento 
delle opere di adduzione di competenza statale. Lotto C. realizzazione invaso di compenso 
denominato "A" in comune di Orvieto”, redatto nel 1997;

VISTO il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto dalla SPAI s.r.l. in data 25/11/2020 per un importo 
complessivo  di  €  2.800.000,00  nel  quale,  a  causa  dell’incremento  dei  prezzi  unitari  dei 
materiali,  si  è  dovuto  fare  a  meno  della  realizzazione  degli  impianti  elettromeccanici  e 
ridimensionare al ribasso la vasca passando da un volume utile di 38.000 mc a 30.000 mc;

 VISTO il D.M. n. 391722 in data 02/09/2021 con il quale MIPAAF ha approvato il suddetto progetto 
finanziandolo per un importo pari ad € 2.800.000,00;

 VISTO il D.L. n. 50 del 17/07/2022 (cosiddetto D.L. “Aiuti”) ed in particolare l’art. 26 – comma 2 che 
ha previsto che “…… in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate 
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  …….  ai  fini  della 
determinazione del costo dei prodotti ….. si applicano i prezziari aggiornati…” da redigersi a 
cura delle singole regioni entro il 31/07/2022; 

VISTO il  D.G.R.  712  del  13/07/2022  con  la  quale  la  Regione  Umbria,  in  recepimento  di  quanto 
disposto dal suddetto D.L., ha approvato l’aggiornamento infrannuale dell’Elenco regionale dei 
prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a 
rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche - Elenco regionale 
dei costi per la sicurezza dei lavoratori – Luglio 2022;

VISTA la D.D. n. 109 del 09/08/2022 con la quale il Consorzio affidava allo Studio SPAI l’incarico per 
l’aggiornamento del progetto anzi citato per un importo di € 5.282,43 compresa CNIA 4% ed 
IVA 22%;

CONSIDERATO CHE sulla base dell’aggiornamento del progetto redatto in data 05/09/2022, l’importo 
complessivo  dell’intervento  è  risultato  di  €  3.764.607,50,  con  un  incremento  di  ca.  € 
960.000,00 rispetto al finanziamento assentito dal MIPAAF per € 2.800.000,00; 
Il  MIPAAF ha  comunicato  per  le  vie  brevi  l’impossibilità  di  reperire  i  fondi  necessari  alla 
copertura del finanziamento aggiuntivo anzi citato;

VISTA la nota prot. consortile n. 9330 del 13/10/2022 con la quale il Consorzio, in accordo tra il RUP 
ed il progettista incaricato dalla SPAI s.r.l. Ing. Giuseppe Lusco, ha proposto al MIPAAF la 
redazione di un lotto funzionale del progetto in argomento di importo pari all’importo finanziato 
con il  suddetto D.M.,  previo  ridimensionamento  per ca.  il  50% della  vasca irrigua oggetto 
principale dell’intervento;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi dalla SPAI s.r.l. con mail in data 27/09/2022 e 14/10/2022 dai 
quali  si  evinceva  che  l’importo  per  l’affidamento  del  progetto  esecutivo  e  asceso  ad  € 
10.000,00 inclusa CNIA 4% ed IVA 22%;

VISTA la delibera di CDA n. 121 del 17/10/2022 con la quale veniva ratificato l’affidamento del lotto 



funzionale in oggetto;

CONSIDERATO  CHE,  in  seguito  all’affidamento  alla  Ditta  Massai  s.r.l.  dell’appalto  dei  lavori  in 
argomento, il MASAF, con D.M. n. 288625 del 05/06/2023, ha rimodulato il quadro economico 
di concessione come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO GARA DA MASAF
QUADRO ECONOMICO DI CONCESSIONE

   IMPORTI   
 IMPORTI 

A Lavori in appalto  A Lavori in appalto
 

a.1 Importo lavori  €                1.897.309,44 a.1 Importo lavori
 €                1.897.309,44 

a.2 Oneri per la sicurezza  €                      23.613,29 a.2 Oneri per la sicurezza
 €                      23.613,29 

a.3 Costi per la sicurezza  €                      86.957,10 a.3 Costi per la sicurezza
 €                      86.957,10 

a.4 Importo soggetto a ribasso (a.1-a.2-a.3)  €                1.786.739,05 a.4
Importo soggetto a ribasso (a.1-a.2-
a.3)

 €                1.786.739,05 

a.5 Ribasso d'asta del 15,82% su a.4  €                    282.662,12   
 

a.6 Importo contrattuale (a.4-a.5+a.2+a.3)  €                1.614.647,32  Importo lavori
 €                1.897.309,44 

B Somme a disposizione  B Somme a disposizione
 

b.1 Prove geotecniche in corso d'opera  €                      15.000,00 b.1 Prove geotecniche in corso d'opera
 €                      15.000,00 

b.2 Indennità di discarica  €                        5.176,11 b.2 Indennità di discarica
 €                        5.176,11 

b.3 Bonifica ordigni bellici  €                      55.953,81 b.3 Bonifica ordigni bellici
 €                      55.953,81 

b.3.1 Oneri per la sicurezza  €                        2.056,53 b.3.1 Oneri per la sicurezza
 €                        2.056,53 

b.3.2 Costi per la sicurezza  €                        9.171,81 b.3.2 Costi per la sicurezza
 €                        9.171,81 

b.3.3
Importo soggetto a ribasso (b.3-b.3.1-
b.3.2)  €                      44.725,47 b.3.3

Importo soggetto a ribasso (b.3-b.3.1-
b.3.2)

 €                      44.725,47 

b.3.4 Ribasso d'asta del 29,43% su a.4  €                      13.162,71   
 

b.3.5
Importo contrattuale bob (b.3.3-
b.3.4+b.3.1+b.3.2)  €                      42.791,10   

 €                      55.953,81 

b.4
Totale somme a disposizione 
(b.1+b.2+b.4)  €                      62.967,21 b.4

Totale somme a disposizione 
(b.1+b.2+b.4)

 €                      76.129,92 

C IVA  C IVA
 

c.1 IVA 22% su a.6  €                    355.222,41 c.1 IVA 22% su a.6
 €                    417.408,08 

c.2 IVA 22% b.4  €                      13.852,79 c.2 IVA 22% b.4
 €                      16.748,58 

c.3 Totale IVA (c.1+c.2)  €                    369.075,20 c.3 Totale IVA (c.1+c.2)
 €                    434.156,66 

D Spese Generali  D Spese Generali
 

d.1 16% su a.6  €                    242.197,10 d.1 16% su a.6
 €                    303.569,51 
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d.2 16% su b.4  €                        9.445,08 d.2 16% su b.4
 €                      12.180,79 

d.3 Totale Spese Generali (d.1+d.2)  €                    251.642,18 d.3 Totale Spese Generali (d.1+d.2)
 €                    315.750,30 

E
Imprevisti compresa IVA 5% su 
(a.6+IVA)  €                      98.493,49 E Oneri di finanziamento

 

F
Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 
Linee Guida (10% su a.6)  €                    161.464,73 e.1 1% su a.6

 €                      18.973,09 

G
Totale importo di concessione 
rimodulato                €   2.558.290,12 e.2 1% su b.4

 €                            761,30 

H Economie ribasso d'asta (su a.5+b.3.4)                €      241.709,88 e.3 Totale oneri di finanziamento
 €                      19.734,39 

I Importo finale rimodulato (G+H)                €   2.800.000,00 F Imprevisti compresa IVA 3,19% su a.4
 €                      56.919,28 

J Importo di concessione inziale                €   2.800.000,00 G
Totale importo di concessione 
rimodulato

                €   2.799.999,99 

K Avanzo (F+H)        €      403.174,61 H Importo di concessione inziale
 € 2.800.000,00 

   I Avanzo
 €                 0,01 

CHE dal quadro sopra riportato si evince un avanzo di concessione pari ad € 403.174,61;

CHE la  D.L.  Geom. Andrea Venturi  ha  già  individuato  e concordato  con il  RUP Ing.  Vincenzo 
Marrone alcuni interventi che si rendono necessari per dare funzionalità al progetto;

CHE tra i suddetti interventi, il principale riguarda la necessità di predisporre l’installazione di una 
pompa per sopperire alla carenza del carico idraulico della Diga di Corbara dovuto al livello 
molto basso del bacino che non consente di poter addurre acqua a gravità alla Vasca A;

CHE si è ritenuto opportuno e conveniente richiedere alla SPAI s.r.l.,  che ha redatto il  progetto 
esecutivo in oggetto, una ipotesi di onorario calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 applicando 
il ribasso offerto per l’affidamento anzi citato pari al 39,187%;

VISTA l’ipotesi di onorario prot. 1332/2024 del 17/04/2024 della SPAI s.r.l. calcolato come sopra per 
un importo di € 20.572,35 inclusa CNIA 4% ed IVA 22%;

CONSIDERATO CHE con nota prot. 1365/2024 del 18/04/2024 la SPAI, su richiesta del Consorzio, 
applicava un ulteriore sconto pari al 40,50% che origina un importo finale dell’affidamento pari 
ad € 20.128,04 inclusa CNIA 4% ed IVA 22%;

CHE la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 40 del 17/04/2024), contenente i pareri in ordine alla 
Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi; 

A TERMINE dell’art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l’assistenza del Direttore dell’Ente;

All’unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare alla SPAI s.r.l., con sede in Palermo, Via Mario Rapisardi n. 1 – P.I. 04200410829 – 



C.F. 03554801005, l’incarico per la redazione della perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di 
costruzione impianto di  irrigazione a pioggia in dx e sx del fiume Tevere. Aggiornamento e 
completamento delle opere di adduzione di competenza statale – Lotto C. realizzazione invaso 
di compenso denominato “A” in comune di Orvieto”; 

3)   di  autorizzare il  pagamento di  complessivi  € €  20.128,04 IVA e CNIA 
inclusa, alla Società SPAI S.r.l. e per essa all’Ing. Francesco Lusco, con le 
modalità di cui all’art. 6 del Disciplinare di Affidamento, mediante accredito 
in c/c bancario n. 55450 presso Banco di Sicilia - Agenzia 8 – Roma – ABI 
01020 CAB 03208.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to DR. MASSIMO MANNI F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 23/04/2024

IL DIRETTORE

DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente  deliberazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  di  questo  Consorzio  per  15 giorni 
consecutivi dal 23/04/2024 al 07/05/2024 ai sensi della normativa vigente.

Lì 23/04/2024 

IL DIRETTORE

F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI
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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 40 del 17/04/2024        

OGGETTO:  Lavori  di  costruzione  impianto  di  irrigazione  a  pioggia  in  dx  e  sx  del  fiume  Tevere. 
Aggiornamento e completamento delle opere di adduzione di competenza statale. Lotto C. realizzazione 
invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto. Affidamento allo Studio SPAI s.r.l. dell'incarico 
per la redazione della perizia di variante e suppletiva. Importo affidamento € 20.572,35 compresa CNIA 
4% ed IVA 22%. CIG: Z3B375B670.

VISTE

la delibera di CDA n. 45 del 19/02/2020 con la quale il Consorzio affidava allo Studio SPAI 
s.r.l.  l’incarico  per  la  revisione  e  l’aggiornamento  del  progetto  dei  “lavori  di  costruzione 
impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del fiume Tevere. Aggiornamento e completamento 
delle opere di adduzione di competenza statale. Lotto C. realizzazione invaso di compenso 
denominato "A" in comune di Orvieto”, redatto nel 1997;

  il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto dalla SPAI s.r.l. in data 25/11/2020 per un importo 



complessivo  di  €  2.800.000,00  nel  quale,  a  causa  dell’incremento  dei  prezzi  unitari  dei 
materiali,  si  è  dovuto  fare  a  meno  della  realizzazione  degli  impianti  elettromeccanici  e 
ridimensionare al ribasso la vasca passando da un volume utile di 38.000 mc a 30.000 mc;

   il D.M. n. 391722 in data 02/09/2021 con il quale MIPAAF ha approvato il suddetto progetto 
finanziandolo per un importo pari ad € 2.800.000,00;

   il D.L. n. 50 del 17/07/2022 (cosiddetto D.L. “Aiuti”) ed in particolare l’art. 26 – comma 2 che 
ha previsto che “…… in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate 
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  …….  ai  fini  della 
determinazione del costo dei prodotti ….. si applicano i prezziari aggiornati…” da redigersi a 
cura delle singole regioni entro il 31/07/2022; 

 il  D.G.R.  712  del  13/07/2022  con  la  quale  la  Regione  Umbria,  in  recepimento  di  quanto 
disposto dal suddetto D.L., ha approvato l’aggiornamento infrannuale dell’Elenco regionale dei 
prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a 
rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche - Elenco regionale 
dei costi per la sicurezza dei lavoratori – Luglio 2022;

 la D.D. n. 109 del 09/08/2022 con la quale il Consorzio affidava allo Studio SPAI l’incarico per 
l’aggiornamento del progetto anzi citato per un importo di € 5.282,43 compresa CNIA 4% ed 
IVA 22%;

CONSIDERATO CHE

sulla base dell’aggiornamento del progetto redatto in data 05/09/2022, l’importo complessivo 
dell’intervento è risultato di € 3.764.607,50, con un incremento di ca. € 960.000,00 rispetto al 
finanziamento assentito dal MIPAAF per € 2.800.000,00; 
Il  MIPAAF ha  comunicato  per  le  vie  brevi  l’impossibilità  di  reperire  i  fondi  necessari  alla 
copertura del finanziamento aggiuntivo anzi citato;

VISTE

la nota prot. consortile n. 9330 del 13/10/2022 con la quale il Consorzio, in accordo tra il RUP 
ed il progettista incaricato dalla SPAI s.r.l. Ing. Giuseppe Lusco, ha proposto al MIPAAF la 
redazione di un lotto funzionale del progetto in argomento di importo pari all’importo finanziato 
con il  suddetto D.M.,  previo  ridimensionamento  per ca.  il  50% della  vasca irrigua oggetto 
principale dell’intervento;

 i preventivi di spesa trasmessi dalla SPAI s.r.l. con mail in data 27/09/2022 e 14/10/2022 dai 
quali  si  evinceva  che  l’importo  per  l’affidamento  del  progetto  esecutivo  e  asceso  ad  € 
10.000,00 inclusa CNIA 4% ed IVA 22%;
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 la delibera di CDA n. 121 del 17/10/2022 con la quale veniva ratificato l’affidamento del lotto 
funzionale in oggetto;

CONSIDERATO CHE,

in seguito all’affidamento alla Ditta Massai s.r.l. dell’appalto dei lavori in argomento, il MASAF, 
con D.M. n. 288625 del 05/06/2023, ha rimodulato il quadro economico di concessione come 
di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO GARA DA MASAF
QUADRO ECONOMICO DI CONCESSIONE

   IMPORTI   
 IMPORTI 

A Lavori in appalto  A Lavori in appalto
 

a.1 Importo lavori  €                1.897.309,44 a.1 Importo lavori
 €                1.897.309,44 

a.2 Oneri per la sicurezza  €                      23.613,29 a.2 Oneri per la sicurezza
 €                      23.613,29 

a.3 Costi per la sicurezza  €                      86.957,10 a.3 Costi per la sicurezza
 €                      86.957,10 

a.4 Importo soggetto a ribasso (a.1-a.2-a.3)  €                1.786.739,05 a.4
Importo soggetto a ribasso (a.1-a.2-
a.3)

 €                1.786.739,05 

a.5 Ribasso d'asta del 15,82% su a.4  €                    282.662,12   
 

a.6 Importo contrattuale (a.4-a.5+a.2+a.3)  €                1.614.647,32  Importo lavori
 €                1.897.309,44 

B Somme a disposizione  B Somme a disposizione
 

b.1 Prove geotecniche in corso d'opera  €                      15.000,00 b.1 Prove geotecniche in corso d'opera
 €                      15.000,00 

b.2 Indennità di discarica  €                        5.176,11 b.2 Indennità di discarica
 €                        5.176,11 

b.3 Bonifica ordigni bellici  €                      55.953,81 b.3 Bonifica ordigni bellici
 €                      55.953,81 

b.3.1 Oneri per la sicurezza  €                        2.056,53 b.3.1 Oneri per la sicurezza
 €                        2.056,53 

b.3.2 Costi per la sicurezza  €                        9.171,81 b.3.2 Costi per la sicurezza
 €                        9.171,81 

b.3.3
Importo soggetto a ribasso (b.3-b.3.1-
b.3.2)  €                      44.725,47 b.3.3

Importo soggetto a ribasso (b.3-b.3.1-
b.3.2)

 €                      44.725,47 

b.3.4 Ribasso d'asta del 29,43% su a.4  €                      13.162,71   
 

b.3.5
Importo contrattuale bob (b.3.3-
b.3.4+b.3.1+b.3.2)  €                      42.791,10   

 €                      55.953,81 

b.4
Totale somme a disposizione 
(b.1+b.2+b.4)  €                      62.967,21 b.4

Totale somme a disposizione 
(b.1+b.2+b.4)

 €                      76.129,92 

C IVA  C IVA
 

c.1 IVA 22% su a.6  €                    355.222,41 c.1 IVA 22% su a.6
 €                    417.408,08 

c.2 IVA 22% b.4  €                      13.852,79 c.2 IVA 22% b.4
 €                      16.748,58 

c.3 Totale IVA (c.1+c.2)  €                    369.075,20 c.3 Totale IVA (c.1+c.2)
 €                    434.156,66 

D Spese Generali  D Spese Generali
 

d.1 16% su a.6  €                    242.197,10 d.1 16% su a.6
 €                    303.569,51 

d.2 16% su b.4  €                        9.445,08 d.2 16% su b.4
 €                      12.180,79 

d.3 Totale Spese Generali (d.1+d.2)  €                    251.642,18 d.3 Totale Spese Generali (d.1+d.2)
 €                    315.750,30 

E
Imprevisti compresa IVA 5% su 
(a.6+IVA)  €                      98.493,49 E Oneri di finanziamento

 

F
Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 
Linee Guida (10% su a.6)  €                    161.464,73 e.1 1% su a.6

 €                      18.973,09 

G
Totale importo di concessione 
rimodulato                €   2.558.290,12 e.2 1% su b.4

 €                            761,30 

H Economie ribasso d'asta (su a.5+b.3.4)                €      241.709,88 e.3 Totale oneri di finanziamento
 €                      19.734,39 



I Importo finale rimodulato (G+H)                €   2.800.000,00 F Imprevisti compresa IVA 3,19% su a.4
 €                      56.919,28 

J Importo di concessione inziale                €   2.800.000,00 G
Totale importo di concessione 
rimodulato

                €   2.799.999,99 

K Avanzo (F+H)        €      403.174,61 H Importo di concessione inziale
 € 2.800.000,00 

   I Avanzo
 €                 0,01 

 dal quadro sopra riportato si evince un avanzo di concessione pari ad € 403.174,61;

 la  D.L.  Geom. Andrea Venturi  ha  già  individuato  e concordato  con il  RUP Ing.  Vincenzo 
Marrone alcuni interventi che si rendono necessari per dare funzionalità al progetto;

 tra i suddetti interventi, il principale riguarda la necessità di predisporre l’installazione di una 
pompa per sopperire alla carenza del carico idraulico della Diga di Corbara dovuto al livello 
molto basso del bacino che non consente di poter addurre acqua a gravità alla Vasca A;

 si è ritenuto opportuno e conveniente richiedere alla SPAI s.r.l.,  che ha redatto il  progetto 
esecutivo in oggetto, una ipotesi di onorario calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 applicando 
il ribasso offerto per l’affidamento anzi citato pari al 39,187%;

 con mail in data 17/04/2024 la SPAI s.r.l. ha trasmesso l’ipotesi di onorario prot. 1332/2024 del 
17/04/2024 calcolato come sopra per un importo di  €  20.572,35 inclusa CNIA 4% ed IVA 
22%;

con nota prot. 1365/2024 del 18/04/2024 la SPAI, su richiesta del Consorzio, applicava un 
ulteriore  sconto  pari  al  40,50%  che  origina  un  importo  finale  dell’affidamento  pari  ad  € 
20.128,04 inclusa CNIA 4% ed IVA 22%;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTA

la  delibera  n.  114  del  30/05/2018  recante  approvazione  di  funzioni  e  responsabilità  per  il 
direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, 
inerente  alla  separazione tra  le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo  e  quelle 
gestionali del Consorzio;

Tutto  ciò  premesso  e  considerato  si  ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  affinché  il  C.d.A.  possa 
approvare con apposita deliberazione la presente proposta.  
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L’ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.TO Vincenzo Marrone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori  di  costruzione  impianto  di  irrigazione  a  pioggia  in  dx  e  sx  del  fiume  Tevere. 
Aggiornamento e completamento delle opere di adduzione di competenza statale. Lotto C. realizzazione 
invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto. Affidamento allo Studio SPAI s.r.l. dell'incarico 
per la redazione della perizia di variante e suppletiva. Importo affidamento euro 20.128,04 compresa 
CNIA 4% ed IVA 22%. CIG: Z3B375B670. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 40 del 19/04/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
Tecnica della stessa.

Terni, lì 19/04/2024 IL RESPONSABILE

F.TO VINCENZO MARRONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

                                                 
Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 
07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 40 del 19/04/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile e copertura di spesa, e si procede ad IMPUTARE:   

La spesa relativa di € 20.128,04 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che presenta 
la necessaria disponibilità e precisamente: 
Cap. 040130 (Esercizio 2024) - Impegno n. 221
 

Terni, lì 22/04/2024 IL RESPONSABILE

F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 40 del 19/04/2024, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 23/04/2024 IL DIRETTORE

F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
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